DIOCESI LOCRI-GERACE
Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici
Settore Tecnico
Via Garibaldi, 104 - 89044 LOCRI - Tel 0964/232320
Email: beniculturali@diocesilocri.it - Pec: lavoripubblici.diocesilocri@pec.it

DETERMINAZIONE

Protocollo n.	Determina n.	Data
983/UT	183	16/11/2026

OGGETTO	**P.A.C. 2014/2020 – Asse 9 – Azione 9.6.7** per *"interventi di miglioramento del tessuto urbano e delle aree ad alta esclusione sociale anche ai fini di contrastare lo spopolamento"* - Completamento programmazione D.D. n. 3931 del 19/03/2025 – Approvato con D.D. n. 14225 del 08/10/2025. Intervento di ***"Manutenzione Straordinaria della Chiesa "San Nicola De Protonotariis" e relativi edifici parrocchiali"*** – CUP: F75F21002090002. Approvazione atti contabili S.A.L. n. 1 e liquidazione ACCONTO sul certificato n. 1 per il pagamento della prima rata - CIG: BCB5BAC1BA.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO DEL SETTORE TECNICO LL.PP.

Visto lo Statuto di regolamentazione ed organizzazione dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Locri-Gerace del 15/12/1998.

Visto il Decreto vescovile Prot. N. 26/07 P.V. di approvazione del Regolamento e del Vademecum diocesano in materia di beni culturali di interesse religioso;

Visto il Decreto vescovile n. 575 prot. n. 86/2023 del 13/02/2023 con il quale il Vescovo di Locri-Gerace Francesco Oliva ha nominato il sottoscritto Arch. Giorgio Metastasio quale Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Locri-Gerace;

Visto il Decreto vescovile n. 1 prot. n. 648/2026/CV del 04/08/2026 con il quale il Vescovo di Locri-Gerace Cesare Di Pietro ha riconfermato le tutte nomine precedenti;

Premesso che:

- con D.G.R. n. 188/2020 della Regione Calabria, è stato previsto di finanziare interventi e misure anticrisi a favore delle Città di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia – anche in risposta alla emergenza sanitaria COVID-19 – con particolare riferimento all'obiettivo generale della inclusione sociale, da conseguirsi tramite interventi di riqualificazione ambientale e rigenerazione sociale ed economica dei centri storici e dei quartieri marginali e degradati delle città e delle aree urbane, e/o interventi di riqualificazione e valorizzazione urbana a fini sociali, culturali, turistici e di sostegno allo sviluppo economico;
- con D.G.R. n. 88/2021 della Regione Calabria, sono state attribuite le risorse finanziarie commisurate all'importo delle proposte avanzate dai comuni inquadrabili in Asse 9 del PAC 2014/2020, confermando il quadro di ricognizione già individuato con Delibera di Giunta n. 528/2020 per un importo complessivo di Euro 19.143.380,35 e che gli interventi proposti non modificano l'istruttoria compiuta dalle strutture interessate e che gli stessi rientrano nella dichiarazione di coerenza programmatica resa dall'Autorità di Coordinamento del PAC Calabria 2014/2020;
- con nota prot. n. 685718 del 18/09/2025, il Direttore Generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Calabria ha richiesto al Dipartimento Programmazione Unitaria il Parere di Coerenza Programmatica con i contenuti dell'azione 9.6.7 POC 2014/2020, per gli interventi di riqualificazione ambientale e rigenerazione sociale ed economica dei centri storici e dei quartieri marginali e degradati delle città e delle aree urbane e/o interventi di riqualificazione e valorizzazione urbana ai fini sociali, culturali e di sostegno allo sviluppo economico;
- il Dipartimento Programmazione Unitaria con nota n. 687892 del 18/09/2025, in qualità di Autorità di Coordinamento, ha espresso parere positivo in merito alla coerenza programmatica dell'intervento in parola con i contenuti del programma di Azione e Coesione (PAC) – POC Calabria 2014/2020 con la raccomandazione di assicurare che tutti gli adempimenti connessi e conseguenziali rispettino in modo puntuale la normativa in materia di aiuti di Stato e il termine di vigenza del Programma la cui scadenza è fissata al 31.12.2026;
- con D.G.R. n. 486 del 25/09/2025 della Regione Calabria, rubricata variazione al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale 2025-2027, ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011 afferenti a risorse POC 2014/2020 Azione 9.6.7 (Protocollo n. 695868/2025) sono stati iscritti in bilancio per l'annualità 2025 € 537.303,69 e per l'annualità 2026 la somma di € 1.253.708,62 sul capitolo di uscita U.2.03.04.01.001 "Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private";
- con Decreto Dirigenziale n. 14225 del 08/10/2025 della Regione Calabria, rubricato come "P.A.C. 2014/2020 – Asse 9 - Azione 9.6.7. per interventi di miglioramenti del tessuto urbano e delle aree ad alta esclusione sociale anche ai fini di contrastare lo spopolamento - Completamento programmazione D.D. N. 3931 DEL 19/03/2025. Attuativo della DGR 68 DEL 28/02/2025 e relativa DGR N. 494 del 13/09/2024 (FSC 2021/2027) ed alla DGR N. 283 del 29/06/2021" sono state impegnate le somme necessarie per completare i citati programmi di intervento;
- con nota prot. n. 843450 del 05/11/2025 la Regione Calabria - Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici – UOA – Opere Pubbliche e Resilienza del Territorio - Settore n. 2 "Lavori Pubblici – Politiche di Edilizia Abitativa, Vigilanza ATERP, Espropri" ha notificato il suddetto Decreto Dirigenziale n. 14225 del 08/10/2025, con il quale è stato assegnato il finanziamento per l'intervento denominato **"Manutenzione Straordinaria della Chiesa "San Nicola De Protonotariis" e relativi edifici parrocchiali"** – CUP: F75F21002090002 per l'importo complessivo pari ad **€ 563.382,88**;
- con apposita delega del 18/11/2025 il legale rappresentante Sac. Giuseppe Giovinazzo della Parrocchia di San Nicola De Protonotariis in Grotteria (RC) ha autorizzato e delegato la Diocesi di Locri-Gerace in persona del legale rappresentante, in qualità di Soggetto attuatore esterno, a realizzare nell'ambito del P.A.C. 2014/2020 – Asse 9 – Azione 9.6.7. per "interventi di miglioramento del tessuto urbano e delle

aree ad alta esclusione sociale anche ai fini di contrastare lo spopolamento" - Completamento programmazione D.D. n. 3931 del 19/03/2025 – Approvato con D.D. n. 14225 del 08/10/2025, l'intervento in oggetto denominato **"Manutenzione Straordinaria della Chiesa "San Nicola De Protonotariis" e relativi edifici parrocchiali"** – CUP: F75F21002090002 per l'importo assegnato di € 563.382,88;

- con determina vescovile prot. n. 1036/2025 del 09/12/2025 il Vescovo di Locri-Gerace Francesco Oliva ha nominato quale Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. per l'intervento in oggetto, l'Arch. Giorgio Metastasio, Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Locri-Gerace;
- con determinazione n. 02 del 13/01/2026 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale di redazione dello Studio Geologico di supporto alla progettazione e relative indagini connesse per l'intervento denominato **"Manutenzione Straordinaria della Chiesa "San Nicola De Protonotariis" e relativi edifici parrocchiali"** – CUP: F75F21002090002, al **Geol. Antonio Scrivo**;
- con determinazione n. 03 del 13/01/2026 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale delle Indagini strutturali, Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Misura e Contabilità dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e Certificato di Regolare Esecuzione per l'intervento denominato **"Manutenzione Straordinaria della Chiesa "San Nicola De Protonotariis" e relativi edifici parrocchiali"** – CUP: F75F21002090002, all'**Ing. Paolo Raschillà**;
- con determinazione n. 07 del 30/01/2026 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale di Supporto Tecnico - Amministrativo al R.U.P. e relative attività connesse per l'intervento denominato **"Manutenzione Straordinaria della Chiesa "San Nicola De Protonotariis" e relativi edifici parrocchiali"** – CUP: F75F21002090002, all'**Ing. Giorgia Serra**;
- con determinazione n. 41 del 15/05/2026 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato approvato il **Progetto Esecutivo** dell'intervento denominato **"Manutenzione Straordinaria della Chiesa "San Nicola De Protonotariis" e relativi edifici parrocchiali"** – CUP: F75F21002090002 redatto dal professionista incaricato **Ing. Paolo Raschillà**, dell'importo complessivo di € 563.382,88 di cui € 386.287,57 per lavori, € 47.936,30 per oneri della sicurezza ed € 129.159,01 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- tra Regione Calabria Dipartimento Governo del territorio, difesa del suolo e politiche per la casa, Settore n. 1 "Edilizia Scolastica, Sportiva e di Prossimità – Infrastrutture per la Portualità Turistica" quale Ente finanziatore e la Diocesi di Locri-Gerace quale soggetto attuatore è stata sottoscritta apposita Convenzione di finanziamento Rep. n. 3582 del 10/07/2026 per la realizzazione dell'intervento denominato **"Manutenzione Straordinaria della Chiesa "San Nicola De Protonotariis" e relativi edifici parrocchiali"** – CUP: F75F21002090002 per l'importo assegnato di **€ 563.382,88** a valere sulle risorse P.A.C. 2014/2020 – Asse 9 – Azione 9.6.7. per "interventi di miglioramento del tessuto urbano e delle aree ad alta esclusione sociale anche ai fini di contrastare lo spopolamento" - Completamento programmazione D.D. n. 3931 del 19/03/2025 – Approvato con D.D. n. 14225 del 08/10/2025;
- con determinazione n. 103 del 12/08/2026 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori relativi l'intervento denominato **"Manutenzione Straordinaria della Chiesa "San Nicola De Protonotariis" e relativi edifici parrocchiali"** – CUP: F75F21002090002, mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, applicando, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque l'esclusione

automatica di cui all'art. 54 del predetto D. Lgs. n. 36/2023, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata mediante il metodo "A" all'Allegato II.2 del suddetto D. Lgs. n. 36/2023;

- con determinazione n. 106 del 08/09/2026 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici sono stati approvati i verbali di gara n. 1 del 31/08/2026 e n. 2 del 03/09/2026, disposta l'aggiudicazione efficace a norma dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori relativi l'intervento denominato **"Manutenzione Straordinaria della Chiesa "San Nicola De Protonotariis" e relativi edifici parrocchiali"** – CUP: F75F21002090002, in favore dell'impresa **PARISI ANTONIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE**, con sede legale in Siderno (RC), Circonvallazione Sud n. 48/B – C.F. e P.IVA n. 03181080809, che ha offerto il ribasso del **6,54%** corrispondente ad un importo contrattuale netto di **€ 408.960,66** di cui € 361.024,36 per lavori ed € 47.936,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre I.V.A., ed è stato approvato il quadro economico post-gara;
- con verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza redatto dal Direttore dei lavori in data 28/09/2026, sono stati consegnati i lavori in oggetto nelle more della stipula del contratto d'appalto;
- con determinazione n. 176 del 29/10/2026 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata approvata e liquidata l'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i, secondo quanto previsto all'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto parte amministrativa, dei lavori relativi l'intervento in oggetto all'impresa **PARISI ANTONIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE**, per l'importo complessivo di **€ 134.957,02** di cui € 122.688,20 per anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale ed € 12.268,82 per IVA al 10%;
- in data 10/11/2026 è stato stipulato tra la Diocesi di Locri – Gerace e l'impresa aggiudicataria **PARISI ANTONIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE** il contratto relativo l'appalto dei lavori dell'intervento in oggetto per l'importo complessivo di **€ 408.960,66** di cui € 361.024,36 per lavori al netto del ribasso offerto pari al 6,54% ed € 47.936,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;

Visto:

- gli atti contabili, trasmessi a mezzo PEC dalla Direzione dei Lavori in data 12/11/2026, con i quali è stato predisposto dal Direttore dei Lavori il S.A.L. n. 1 a tutto il 10/11/2026 dell'intervento in oggetto, dell'importo complessivo netto di **€ 247.269,28** di cui € 230.435,46 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto pari al 6,54 % ed € 16.833,82 per oneri della sicurezza, oltre IVA competente;
- il certificato n. 1 di pagamento della prima rata emesso in data 12/11/2026 dal R.U.P., dell'importo complessivo netto di **€ 189.037,37** compresa IVA al 10%;
- la fattura elettronica n. 1/1/18 del 13/11/2026, dell'impresa **PARISI ANTONIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE** con sede legale in Siderno (RC), Circonvallazione Sud n. 48/B – C.F. e P.IVA n. 03181080809, dell'importo complessivo di **€ 189.037,37** di cui € 171.852,15 per lavori di cui al certificato di pagamento n. 1 ed € 17.185,22 per IVA al 10%;

Verificata la regolarità contributiva dell'impresa **PARISI ANTONIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE**, mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC on-line, protocollo INAIL_56230612 del 03/10/2026 con scadenza validità 31/01/2027;

Considerato che non è possibile procedere alla liquidazione dell'intero importo del certificato di pagamento n. 1 pari ad € 189.037,37 *(compresa IVA al 10%)* per temporanea indisponibilità economica sul suddetto capitolo di spesa, ma si può procedere con la liquidazione di un acconto pari complessivamente ad **€ 352,24** *(compresa IVA al 10%)*;

Dato atto che si procederà alla liquidazione del saldo della suddetta fattura elettronica n. 1/1/18 del 13/11/2026 relativa il certificato di pagamento n. 1 con successivo atto a seguito dell'accredito da parte dell'Ente finanziatore delle somme di finanziamento già richieste;

Considerato che:

- la spesa complessiva di **€ 352,24** trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'intervento in oggetto e che per la stessa si farà fronte mediante il ricorso al contributo concesso di **€ 563.382,88** a valere sulle risorse P.A.C. 2014/2020 – Asse 9 – Azione 9.6.7. per "interventi di miglioramento del tessuto urbano e delle aree ad alta esclusione sociale anche ai fini di contrastare lo spopolamento" - Completamento programmazione D.D. n. 3931 del 19/03/2025 – Approvato con D.D. n. 14225 del 08/10/2025, giusta Convenzione di finanziamento Rep. n. 3582 del 10/07/2026 per l'intervento denominato **"Manutenzione Straordinaria della Chiesa "San Nicola De Protonotariis" e relativi edifici parrocchiali"** – CUP: F75F21002090002;
- ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 ed in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" come modificato con D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito in Legge con modificazioni con Legge n. 217 del 17/12/2010 è stato acquisito il **CIG BCB5BAC1BA**;

Rilevato che per l'affidamento dei lavori in oggetto, con determinazione n. 106 del 08/09/2026 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici, si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di **€ 408.960,66** oltre I.V.A. al 10%, al capitolo n. ***04694893***, denominato ***"Chiesa San Nicola De Protonotariis"***;

Dato Atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo;

Visti:

- Il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito con Legge 11/09/2020 n. 120, modificato del Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con Legge 29/07/2021 n. 108;
- Il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. **Di dichiarare** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente determinazione a costituirne motivazione;
2. **Di approvare** gli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 a tutto il 10/11/2026 dei lavori relativi l'intervento denominato **"Manutenzione Straordinaria della Chiesa "San Nicola De Protonotariis" e relativi edifici parrocchiali"** – CUP: F75F21002090002 – CIG: BCB5BAC1BA eseguiti dall'impresa **PARISI ANTONIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE** con sede legale in Siderno (RC), Circonvallazione Sud n. 48/B – C.F. e P.IVA n. 03181080809, per l'importo complessivo netto di **€ 247.269,28** di cui € 230.435,46 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto pari al 6,54 % ed € 16.833,82 per oneri della sicurezza, oltre IVA competente;
3. **Di approvare** il certificato n. 1 di pagamento della prima rata emesso in data 12/11/2026 dal RUP, dell'importo complessivo netto di **€ 189.037,37** compresa IVA al 10%;
4. **Di liquidare** un ACCONTO sul certificato n. 1 di pagamento della prima rata emesso dal R.U.P. in data 12/11/2026 all'impresa **PARISI ANTONIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE** per l'importo complessivo di **€ 352,24** *(compresa IVA al 10%)*, giusta fattura elettronica n. 1/1/18 del 13/11/2026;
5. **Di emettere** bonifico di pagamento per **€ 352,24** *(compresa IVA al 10%)* a favore della suddetta impresa **PARISI ANTONIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE** con sede legale in Siderno (RC), Circonvallazione Sud n. 48/B – C.F. e P.IVA n. 03181080809, mediante accredito presso la Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Filiale di Marina di Gioiosa Jonica, Codice **IBAN: IT24T0103081430000063100762**, di cui alla fattura elettronica n. 1/1/18 del 13/11/2026;

6. **Di dare atto** che si procederà alla liquidazione del saldo della suddetta fattura elettronica n. 1/1/18 del 13/11/2026 relativa il certificato di pagamento n. 1 con successivo atto a seguito dell'accredito da parte dell'Ente finanziatore delle somme;

7. **Di fare fronte** alla spesa complessiva di **€ 352,24** con il contributo concesso di € 563.382,88 a valere sulle risorse P.A.C. 2014/2020 – Asse 9 – Azione 9.6.7. per "interventi di miglioramento del tessuto urbano e delle aree ad alta esclusione sociale anche ai fini di contrastare lo spopolamento" - Completamento programmazione D.D. n. 3931 del 19/03/2025 – Approvato con D.D. n. 14225 del 08/10/2025, giusta Convenzione di finanziamento Rep. n. 3582 del 10/07/2026 per l'intervento denominato **"Manutenzione Straordinaria della Chiesa "San Nicola De Protonotariis" e relativi edifici parrocchiali"** – CUP: F75F21002090002, con imputazione al capitolo n. ***04694893***, denominato ***"Chiesa San Nicola De Protonotariis"***;

8. **Di dare atto** che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge 136/2010 e dall'art. 7, comma 4 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, è stato rilasciato il seguente codice **CIG: BCB5BAC1BA** dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;

9. **Di accertare** la regolarità tecnica ed amministrativa-contabile del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;

10. **Di dare atto** che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del Responsabile del Procedimento stesso e del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici che adotta l'atto finale;

11. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

12. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo contabile e per l'emissione del relativo bonifico di pagamento;

13. **Di disporre** secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo on-line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;

14. **Di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è l'arch. Giorgio Metastasio – Pec: lavoripubblici.diocesilocri@pec.it.

LOCRI Lì, **16/11/2026**

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Settore Tecnico LL.PP.
Arch. Giorgio Metastasio



giorgio metastasio
16.11.2026 12:51:26
GMT+01:00