DIOCESI DI LOCRI-GERACE

Via Garibaldi 102 – 89044 LOCRI (RC)

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 09/12/2019

APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL FINALE

LAVORI RISTRUTTURAZIONE CANONICA ORATORIO DI PLACANICA (RC)

IMPRESA: CO.G.EUR. srl

OGGETTO:

"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CONVENTO DI SANTA MARIA DI TITI E COMPLETAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE CANONICA ORATORIO DI PLACANICA (RC)". LEGGI REGIONALI N. 24/1987 – 47/2011.

IMPORTO €. 90.000,00.

CODICE CUP: F83G16001020002

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

Che la Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità attraverso il settore N. 5 relativo alla programmazione e coordinamento opere pubbliche, amministrazione, norme sismiche, assistenza APQ difesa del suolo, con decreto del Dirigente Generale N. 16085 del 15/12/2016 ha concesso alla Diocesi di Locri-Gerace (RC) un contributo costante pluriennale di rata annua di €. 5.400,00 per quindici anni, a titolo di cofinanziamento dell'intervento relativo a "lavori di ristrutturazione del convento di Santa Maria di Titi e dell'Oratorio della Canonica di Placanica" di importo complessivo di €. 90.00,00;

Vista la nota del 27/03/2018 con la quale il Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace ha designato l'arch. Giorgio Metastasio quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 10 del DPR 207/2010;

Vista la nota del 10/02/2019 del parroco di Placanica, sac. Bruno Sculli, con la quale rimetteva alla Diocesi di Locri-Gerace il progetto preliminare dei lavori di ristrutturazione e completamento funzionale del piano terra della casa canonica da adibire a oratorio a firma dell'arch. Maurizio Demasi;

Visto il progetto ESECUTIVO dei lavori di "ristrutturazione e completamento funzionale del piano terra della casa canonica da adibire a oratorio" redatto dall' arch. Maurizio Demasi trasmesso in data 11/02/2019 per un importo complessivo di €. 55.000,00 conservato in atti di questo ufficio;

UFFICIO PER I BENI CULTURALI DIOCESI DI LOCRI-GERACE

Preso atto che il Responsabile del Procedimento in data 12 marzo 2019 ha provveduto a redigere l'atto di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

Visto la determina del Responsabile unico del procedimento di approvazione progetti esecutivi del 12/03/2019 pubblicata sul sito www.diocesilocri.it e alla bacheche della parrocchia di San Basilio Magno in Placanica (RC) dal 12/3/2019 al 01/04/2019;

Preso atto che la spesa complessiva dei lavori di cui sopra verrà finanziata con il contributo della Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità attraverso il settore N. 5 in base al Decreto del Dirigente Generale N. 1746 del 13/12/2016 che ha concesso alla Diocesi di Locri-Gerace un contributo costante pluriennale di rata annua di €. 5.400,00 per quindici anni, a titolo di cofinanziamento dell'intervento relativo a "lavori di ristrutturazione del convento di Santa Maria di Titi e dell'Oratorio della Canonica di Placanica" di importo complessivo di €. 90.00,00;

Vista la comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) prot. 1210 del 06/05/2015 del Comune di Placanica e comunicazione lavori in variante del 22/06/2016 protocollo 1693 del 23/06/2016 con validità fino al 22/06/2019;

Visto il contratto di prestito sottoscritto in data 14/01/2019 con UbiBanca, filiale di Siderno, per l'importo totale di credito pari ad €. 90.000,00 a favore della Diocesi di Locri-Gerace con sede in Locri via Garibaldi 102;

Visto la propria determina a contrarre N. 2 del 15/03/2019 pubblicata sul sito www.diocesilocri.it e alla bacheche della parrocchia di San Basilio Magno in Placanica (RC) dal 20/3/2019 al 10/04/2019 che, trattandosi di opere complementari e di importo inferiore ad €. 40.000,00 dell'importo contrattuale, le procedure di gara non saranno svolte e si procederà con l'affidamento diretto in deroga all' articolo 36, comma 2 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo la norma transitoria valida fino al 31 dicembre 2019 e per come fissato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

Visto il contratto dei lavori stipulato in data 02/05/2019 con la ditta CO.G.EUR. srl, con sede in BIVONGI (RC) via F. Cilea n. 2 codice fiscale e partita Iva n. 01586730804, registrato a Locri in data 06/05/2019 al n. 470 serie III;

Visto il verbale di consegna dei lavori, sotto riserva di legge, in data 19/03/2019 tra il Direttore dei lavori e l'impresa esecutrice;

Visto il SAL FINALE presentato dal Direttore dei Lavori arch. Maurizio Demasi in data 23/10/2019 per lavori a tutto il 20/10/2019;

Vista la documentazione presentata dal Direttore dei Lavori arch. Maurizio Demasi costituita dai seguenti atti:

- SAL FINALE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE di pagamento, allegati al seguente atto che attestano il diritto del creditore al pagamento della somma di € 236,50 più iva al 10% per € 23,65 e così per un totale di € 260,15 dovuti per il pagamento per il lavoro fin qui eseguito;
- Certificato di regolare esecuzione del 28/10/2019 sottoscritto dal Direttore dei lavori arch. Maurizio Demasie dal titolare dell'Impresa CO.G.EUR. srl;

UFFICIO PER I BENI CULTURALI DIOCESI DI LOCRI-GERACE

- Certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum rilasciato dal direttore dei lavori arch. Maurizio Demasi in data 25/10/2019,

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ;

Verificata:
La regolarità del lavoro effettuato;
La rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
L'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
La regolarità contributiva di cui al documento Durc prot. INAIL 18834779 del 29/10/2019 validità fino al 26/02/2020,

Considerato che l'affidamento dei lavori/manutenzioni di cui al presente provvedimento grava sui fondi di bilancio della Diocesi in base a mutuo sottoscritto con la Banca UBIBANCA di Siderno (RC) in considerazione del contributo concesso dalla Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità attraverso il settore N. 5 in base al Decreto del Dirigente Generale N. 1746 del 13/12/2016 che ha concesso alla Diocesi di Locri-Gerace un contributo costante pluriennale di rata annua di €. 5.400,00 per quindici anni, a titolo di cofinanziamento dell'intervento relativo a "lavori di ristrutturazione del convento di Santa Maria di Titi e dell'Oratorio della Canonica di Placanica" di importo complessivo di €. 90.000,00, di cui si attesta la disponibilità;

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai, sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet della Diocesi di Locri-Gerace: www.diocesilocri.it "Ufficio Tecnico: determine" e alla bacheche della parrocchia di San Basilio Magno in Placanica (RC);

DETERMINA

Di approvare lo Stato Finale dei lavori a firma del Direttore dei Lavori arch. Maurizio Demasi, relativo ai lavori di cui in premessa per un importo complessivo di € 42.436,50 eseguiti dalla ditta CO.G.EUR. srl, con sede in BIVONGI (RC) via F. Cilea n. 2 codice fiscale e partita Iva n. 01586730804 da cui emerge che, detraendo l'importo dei certificati di pagamento emessi per un importo complessivo di €. 42.200,00, residuano a favore dell'impresa €. 236,50 più IVA;

Di liquidare alla ditta CO.G.EUR. srl, la somma di € 236,50 più iva al 10% per € 23,65 e così per un totale di € 260,15 di cui alla fattura elettronica n. 154/2019 del 29/10/2019;

Di richiedere all'economo diocesano ing. Mauro Gliozzi, la liquidazione tramite bonifico bancario della somma di € 260,15 mediante fondo esistente sul conto dedicato aperto presso UbiBanca filiale di Siderno;

UFFICIO PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI DIOCESI DI LOCRI-GERACE

Di accreditare la somma di €. 260,15 sul c/c bancario n. 1000/592 presso Istituto di credito Banca Intesa San Paolo S.p.a. Filiale di Caulonia, codice IBAN: IT46 W 03069 81332 100000002051 intestato a CO.G.EUR. srl .

Di sottoporre la presente determina al Nulla Osta al Settore 12 della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

La presente determina, è pubblicata, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel sito web della Diocesi di Locri-Gerace ai fini della generale conoscenza.

Locri, 09/12/2019

IL RUP

Arch. Giorgio Metastasio