DIOCESI DI LOCRI-GERACE
Via Garibaldi 102 — 89044 LOCRI (RC)

DETERMINAZIONE N. 16 DEL 12/12/2019
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

LAVORI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DELL’EX CONVENTO DI S. MARIA DI
TITI IN PLACANICA - 2° LOTTO

OGGETTO:

“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CONVENTO DI SANTA MARIA DI TITI E
COMPLETAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE CANONICA ORATORIO DI
PLACANICA (RC)". LEGGI REGIONALI N. 24/1987 — 47/2011.

IMPORTO €. 90.000,00.
CODICE CUP: F83G16001020002

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

Che la Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilita
attraverso il settore N. 5 relativo alla programmazione e coordinamento opere
pubbliche, amministrazione, norme sismiche, assistenza APQ difesa del suolo, con
decreto del Dirigente Generale N. 16085 del 15/12/2016 ha concesso alla Diocesi di
Locri-Gerace (RC) un contributo costante pluriennale di rata annua di €. 5.400,00 per
quindici anni, a titolo di cofinanziamento dell'intervento relativo a “lavori di
ristrutturazione del convento di Santa Maria di Titi e dell'Oratorio della Canonica di
Placanica” di importe complessivo di €. 90.000,00;

Vista la nota del 27/03/2018 con la quale il Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace
ha designato I'arch. Giorgio Metastasio quale Responsabile Unico del Procedimento
ai sensi e per gli effetti degli arit. 9 e 10 del DPR 207/2010;

Vista la nota del 27/07/2015 con la quale il sindaco pro-tempore del Comune di
Placanica ha prodotto il relativo progetto preliminare di riqualificazione e restauro
dellex convento di S. Maria di Titi in Placanica al fine di ottenere il successivo parere
da parte della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio sul progetto redatto dall'arch.
Renato Sorgiovanni;

Visto il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Belle Arti e
Paesaggio di Reggio Calabria con nota 1251 del 22/10/2015 sul progetto preliminare
di riqualificazione e restauro dell'ex convento di S. Maria di Titi in PIacanicat_—\Z"
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Visto il progetto esecutivo dei lavori di “riqualificazione e restauro dell’ex convento di
S. Maria di Titi in Placanica — 2° Lotto;” redatto dall' arch. Renato Sorgiovanni
conservato in atti di questo ufficio:

Preso atto che il Responsabile del Procedimento in data 12 marzo 2019 ha
provveduto a redigere l'atto di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26
comma 8 del D.Lgs. 50/20186;

Vista la determina del Responsabile unico del procedimento di approvazione progetti
esecutivi del 12/03/2019 pubblicata sul sito www.diocesilocri.it e alla bacheche della
parrocchia di San Basilio Magno in Placanica (RC) dal 12/3/2019 al 01/04/2019,;

Visto il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Belle Arti e
Paesaggio di Reggio Calabria con nota 1251 del 22/10/2015 sul progetto preliminare
di riqualificazione e restauro dell'ex convento di S. Maria di Titi in Placanica — 2°
Lotto;

Vista la segnalazione certificata di inizio attivita Comune di Placanica (RC)
relativamente ai lavori di “riqualificazione e restauro dell’'ex convento di S. Maria di
Titi in Placanica — 2° Lotto”;

Vista la SCIA presso it comune di Placanica (RC) in data 17/03/2019 con N.
00001172019,

Visto il contratto di prestito sottoscritto in data 14/01/2019 con UbiBanca, filiale di
Siderno, per I'importo totale di credito pari ad €. 20.000,00 a favore della Diocesi di
Locri-Gerace con sede in Locri via Garibaldi 102;

Vista la propria determina a contrarre N. 2 del 15/03/2019 pubblicata sul sito
www.diocesilocri.it e alla bacheche della parrocchia di San Basilio Magno in
Placanica (RC) dal 20/3/2019 al 10/04/2019 che, trattandosi di opere complementari
e di importo inferiore ad €. 40.000,00 del'importo contrattuale, le procedure di gara
non saranno svolte e si procedera con I'affidamento diretto in deroga all’ articolo 36,
comma 2 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo la norma transitoria valida
fino al 31 dicembre 2019 e per come fissato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145
“Bilancio di previsione dello Stato per I'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021",

Visto il contratto dei lavori stipulato in data 04/04/2019 con la ditta “Chiera Edoardo,
con sede in Placanica (RC) via San Tommaso n. 87/f codice fiscale e partita lva n.
02215980802, registrato a Locri in data 09/05/2019 al n. 491 serie lll;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 19/03/2019 tra il Direttore dei lavori e
I'impresa esecutrice sotto riserva di legge;

Vista la nota del Direttore dei lavori, arch. Renato Sorgiovanni del 04/11/2019 con la
quale richiede autorizzazione per la predisposizione di una perizia di variante tecnica
e suppletiva in corso d’'opera e di completamento dei lavori;

Considerato che i lavori risultano in atto sospesi ed in relazione a t
proceduto alla redazione di una necessaria Perizia di Variante per l'e
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alcune lavorazioni complementari prescritte in corsa d'opera dalla funzionaria di zona
della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Reggio Calabria;

Presa in esame la perizia di variante, trasmessa dal D.L. in data 20/11/2019,
composta dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica descrittiva,;
- Computo metrico variante;

- Quadro comparativo;

- Schema atto di sottomissione;

Visto il seguente

| QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PERIZIA J
LAVORI
Lavori a misura/corpo al netto ribasso d'asta € 28.135,63
Oneri per la sicurezza € 508,45
Importo complessivo dell'appalto € 28.644,88
SOMME A DISPOSIZIONE
B |DELL'AMMINISTRAZIONE € 2.656,57
B.1 | Imprevisti €0,00
B.2 | Incentivo al R.U.P. 2% € 578,24
Eventuali spese per commissioni giudicatrici -
B.3| SUAP ecc. (0,5%) €0,00
Contributo ANAC ( Delibera 1377 del 21
B.4 | dicembre 2016) € 0,00
B.5 | Rilievi, indagini e accertamenti € 0,00
B.6 | Progettazione Esecutiva -Direzione lavori,
Misure e Contabilita CSE € 2.078,33
B.7 | lva sui lavori ed eventuali altre imposte € 3.404,77
1/a IVA sui lavori (10%) € 2.864,41
1/b CNPIA: 4% di (B.4) €83,13
IVA su spese tecniche
1/c (22%) € 457 23
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 34.705,42
ECONOMIE € 294,58




Dato atto che il RUP ha accertato che le motivazioni connesse alla redazione della
perizia di variante non dipendono da cause imputabili alla stazione appaltante né da
errore progettuale;

- Che in particolare le predette motivazioni sono ascrivibili alla declaratoria di cui
al'art. 106 comma 1, e che, tuttavia, la modifica non pud alterare la natura
complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di piu modifiche successive,
il valore & accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive
modifiche. Qualora la necessitd di modificare il contratto derivi da errori o da
omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione
dell'opera o la sua utilizzazione, essa & consentita solo nei limiti quantitativi di cui al
presente comma, ferma restando la responsabilita dei progettisti esterni”.

- Che gli incrementi all'importo dei lavori, per la declaratoria della variante in parola,
sono del 5,315%, pertanto in funzione di quanto accertato, il RUP ha approvato in
linea tecnica la succitata perizia di variante tecnica in corso d'opera;

- Accertato che non occorre provvedere all'integrazione della copertura economica, in
quanto le somme necessarie ai maggiori lavori sono ricomprese all'interno del quadro
economico dell'intervento;

- Ritenuto di dover provvedere alla relativa approvazione amministrativa;

DETERMINA

1. Approvare in via amministrativa la perizia di variante tecnica e suppletiva in corso
d'opera dei lavori RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DELL'EX CONVENTO DI
S. MARIA D! TITI IN PLACANICA — 2° LOTTO redatta dal D.L. arch. Renato
Sorgiovanni in data 20/11/2019, composta dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica descrittiva;

- Computo metrico variante;

- Quadro comparativo;

- Schema atto di sottomissione,

- Quadro comparativo;

2. Approvare lo schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi
prezzi, gia sottoscritto dallimpresa ditta Chiera Edoardo, nato a Placanica (RC) il
29/01/1963, residente a Placanica (RC) in via San Tommaso n. 87/, CF.
CHRDRD63A29G728S, P. I.V.A. 02215980802,

3. di dare atto che l'approvazione della presente perizia non comporta alcun onere

aggiuntivo a carico dellEnte, in quanto la stessa rientra nei limiti delfimporto
originario del finanziamento assicurato con fondi finanziati attraversg™y contratto di
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prestito sottoscritto in data 14/01/2019 con UbiBanca, filiale di Siderno, per 'importo
totale di credito pari ad €. 90.000,00 a favore della Diocesi di Locri-Gerace con sede
in Locri via Garibaldi 102;

4. di sottoporre la presente determina al Nulla Osta del Settore 12 della Citta
Metropolitana di Reggioc Calabria.

La presente determina, & pubblicata, ai sensi dell'art.28 del D. Lgs. 50/2016, nel sito

web della Diocesi di Locri-Gerace e alla bacheca della parrocchia di San Basilio
Magno in Placanica (RC) ai fini della generale conoscenza.

Locri, 12/12/2018

Il Responsabile del Procedimento

--aych. Giorgio Metastasio -
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