

# DIOCESI LOCRI-GERACE

## Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici

### Settore Tecnico

Via Garibaldi, 104 - 89044 LOCRI - Tel 0964/232320  
Email: [beniculturali@diocesilocri.it](mailto:beniculturali@diocesilocri.it) - Pec: [lavoripubblici.diocesilocri@pec.it](mailto:lavoripubblici.diocesilocri@pec.it)

# DETERMINAZIONE

Protocollo n.	Determina n.	Data
1061	161	15/12/2025

<b>OGGETTO</b>	<b>PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - INVESTIMENTO 2.4 - LINEA D'AZIONE N. 1</b> <b>PROGETTO: "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL SANTUARIO MADONNA DELLA MONTAGNA, SAN LUCA (RC)" - CUP: F56J22000240006 -</b> Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori. <b>Liquidazione competenze professionali di Direzione, Misura e Contabilità dei Lavori in ACCONTO al S.A.L. 02 - CIG: 98229781E2</b>
----------------	---

### IL RESPONSABILE DI SERVIZIO DEL SETTORE TECNICO LL.PP.

**Visto** lo Statuto di regolamentazione ed organizzazione dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Locri-Gerace del 15/12/1998.

**Visto** il Decreto vescovile Prot. N. 26/07 P.V. di approvazione del Regolamento e del Vademecum diocesano in materia di beni culturali di interesse religioso;

**Visto** il Decreto vescovile n. 575 prot. n. 86/2023 del 13/02/2023 con il quale il Vescovo di Locri-Gerace Francesco Oliva ha nominato il sottoscritto Arch. Giorgio Metastasio quale Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Locri-Gerace;

**Premesso che:**

- con decreto di assegnazione delle risorse n. 455 del 07/06/2022 del Ministero della Cultura sono stati finanziati gli interventi efferenti il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – missione 1 – digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, componente 3 – cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: “sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (recovery art)” – linea d’azione n. 1 sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili;
- con nota PG 630/2022 del 24/11/2022 la Diocesi di Locri-Gerace ha manifestato la propria disponibilità ad assumere il ruolo di Soggetto Attuatore Esterno ai sensi dell’art. 9 co 1 D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 e s.m.i., ed a sottoscrivere i Disciplinari d’obbligo con cui tale ruolo è assunto per gli interventi ammessi a finanziamento con Decreto SG n. 455 del 07/06/2022, rientranti nella competenza territoriale della Diocesi di Locri-Gerace;
- con decreto del Ministero della Cultura - Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale n.351 del 19/12/2022 sono stati individuati i soggetti attuatori esterni ed assegnate le risorse ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 77/2021(L. n. 108/2021), così come modificato dal D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022) ed ulteriormente modificato dal D.L. 115/2022 convertito con modificazioni dalla L. n. 142/2022;
- la Diocesi di Locri-Gerace è stata individuata quale Soggetto Attuatore Esterno ed Ente Assegnatario delle risorse per n. 7 interventi, tra cui quello in oggetto, come riportato nell’allegato B di cui al suddetto Decreto Ministeriale n. 351 del 19/12/2022;
- con Disciplina d’Obblighi rep. n. 10 del 08/02/2023, la Diocesi di Locri-Gerace, quale Soggetto attuatore esterno, ha accettato l’assegnazione dell’importo di € **2.850.000,00** per l’attuazione del progetto **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL SANTUARIO MADONNA DELLA MONTAGNA, SAN LUCA (RC)”** - CUP: F56J22000240006 finanziato a valere sul PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura – Componente 3 – Cultura 4.0. – Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.4.: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)” – linea d’azione n.1 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili”;
- con determina vescovile prot. n. 97/2023 del 14/02/2023 il Vescovo di Locri-Gerace Francesco Oliva ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto, l’Arch. Giorgio Metastasio, Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici dell’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Locri-Gerace;
- con determinazione n. 06 del 13/04/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata affidata l’attività di Supporto Amministrativo e Tecnico - Finanziario al R.U.P. di cui al Contratto Attuativo n. 3 per l'intervento **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL SANTUARIO MADONNA DELLA MONTAGNA, SAN LUCA (RC)”** - CUP: F56J22000240006, collegato all’Accordo Quadro del 30/03/2023, allo **Studio Consulting Geom. Roberto Loccisano** con sede a Gioiosa Ionica (RC) in C.da Ceravolo Centro n. 24, P. I.V.A. n. 03224170807;
- con determinazione n. 18 del 04/05/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione relativo l’intervento **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL SANTUARIO MADONNA DELLA MONTAGNA, SAN LUCA (RC)”** - CUP: F56J22000240006;
- con determinazione n. 29 del 26/06/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l’incarico professionale relativo la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Progettazione Definitiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e Direzione Misura e Contabilità dei Lavori per l’intervento denominato **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL SANTUARIO MADONNA DELLA MONTAGNA, SAN LUCA (RC)”** - CUP: F56J22000240006, allo **R.T.P. Ing. Biagio Pisano (Capogruppo/Mandatario)**, **Arch. Francesco Marrapodi (Mandante)** e **Ing. Carmen Daqua (Mandante/ Giovane Professionista)**;

- con determinazione n. 31 del 29/06/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale di redazione dello Studio Geologico di supporto alla progettazione e relative attività connesse per l'intervento denominato ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL SANTUARIO MADONNA DELLA MONTAGNA, SAN LUCA (RC)"*** - CUP: F56J22000240006 al **Geol. Filippo Palmisani**;
- con determinazione n. 52 del 21/09/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale per l'esecuzione di rilievi, elaborazione e restituzione grafica di supporto alla progettazione di cui al Contratto Attuativo n. 6 per l'intervento ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL SANTUARIO MADONNA DELLA MONTAGNA, SAN LUCA (RC)"*** - CUP: F56J22000240006, collegato all'Accordo Quadro del 07/07/2023, al **Geom. Salvatore Angilletta**;
- con determinazione n. 74 del 31/10/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale per l'esecuzione di indagini geologiche, geofisiche e geognostiche, accertamenti e prove di laboratorio di supporto alla progettazione di cui al Contratto Attuativo n. 4 per l'intervento ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL SANTUARIO MADONNA DELLA MONTAGNA, SAN LUCA (RC)"*** - CUP: F56J22000240006, collegato all'Accordo Quadro del 28/08/2023, all'impresa **SGRO STEFANO**;
- con determinazione n. 78 del 03/11/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico di esecuzione di indagini sulle strutture, accertamenti e prove di laboratorio di supporto alla progettazione di cui al Contratto Attuativo n. 1 per l'intervento ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL SANTUARIO MADONNA DELLA MONTAGNA, SAN LUCA (RC)"*** - CUP: F56J22000240006, collegato all'Accordo Quadro del 08/09/2023, all'impresa **CO.MA.TE.C. SRL**;
- con determinazione n. 14 del 01/03/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale di **Verifica della Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica**, da porre a base di appalto integrato, ai sensi del D.Lgs 36/2023 di cui al Contratto Attuativo n. 5 per l'intervento ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL SANTUARIO MADONNA DELLA MONTAGNA, SAN LUCA (RC)"*** - CUP: F56J22000240006, collegato all'Accordo Quadro del 14/09/2023 alla Società **EDILING S.r.l.**;
- con determinazione n. 28 del 14/06/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata adottata la conclusione positiva della conferenza dei servizi indetta in forma semplificata ed asincrona ai sensi dell'art. 14-bis, Legge n. 241/1990 ai fini dell'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica da porre a base di appalto integrato dell'intervento denominato ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL SANTUARIO MADONNA DELLA MONTAGNA, SAN LUCA (RC)"*** - CUP: F56J22000240006;
- con determinazione n. 29 del 19/06/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, da porre a base di appalto integrato, dell'intervento denominato ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL SANTUARIO MADONNA DELLA MONTAGNA, SAN LUCA (RC)"*** - CUP: F56J22000240006 redatto dal R.T.P. incaricato composto da Ing. Biagio Pisano (*Capogruppo/Mandatario*), Arch. Francesco Marrapodi (*Mandante*) e Ing. Carmen Daqua (*Mandante/ Giovane Professionista*), dell'importo complessivo di € **2.850.000,00** di cui € 1.667.700,00 per lavori (*comprensivi di € 598.319,16 per costi della manodopera*), € 232.300,00 per oneri della sicurezza, € 55.188,80 per progettazione esecutiva ed € 894.811,20 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determinazione n. 32 del 21/06/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata avviata la procedura per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori dell'intervento denominato ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL SANTUARIO MADONNA DELLA MONTAGNA, SAN LUCA (RC)"*** - CUP: F56J22000240006, sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica posto a base di gara, ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. n. 36/2023, mediante procedura aperta ai sensi dall'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, in conformità all'art. 108, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 36/2023, avvalendosi del ricorso al cosiddetto metodo dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 comma 3 del predetto codice degli appalti e della riduzione dei termini per ragioni d'urgenza di cui all'art. 71 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

- con determinazione n. 60 del 31/07/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici si è preso atto dell'esito di gara deserta relativamente alla procedura di gara CIG: B255F34CB7 pubblicata il 04/07/2024 dalla C.U.C. della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in esecuzione alla suddetta determinazione n. 32 del 21/06/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici, per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori dell'intervento denominato ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL SANTUARIO MADONNA DELLA MONTAGNA, SAN LUCA (RC)"*** - CUP: F56J22000240006, giusta determinazione Progressivo Servizio n. 200 del 26/07/2024 e Registro Settore n. 191 del 29/07/2024 della Centrale Unica di Committenza (CUC) della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ed è stata avviata in **2° esperimento di gara**, una nuova procedura per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori dell'intervento denominato ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL SANTUARIO MADONNA DELLA MONTAGNA, SAN LUCA (RC)"*** - CUP: F56J22000240006, sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica posto a base di gara, ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. n. 36/2023, mediante procedura aperta ai sensi dall'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, in conformità all'art. 108, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 36/2023, avvalendosi del ricorso al cosiddetto metodo dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 comma 3 del predetto codice degli appalti e della riduzione dei termini per ragioni d'urgenza di cui all'art. 71 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
- con determinazione n. 77 del 09/09/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici si è preso atto dell'esito di gara deserta relativamente alla procedura di gara CIG: B2AAAE5D36 - 2° Esperimento pubblicata il 01/08/2024 dalla C.U.C. della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in esecuzione alla suddetta determinazione n. 60 del 31/07/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici, per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori dell'intervento denominato ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL SANTUARIO MADONNA DELLA MONTAGNA, SAN LUCA (RC)"*** - CUP: F56J22000240006, giusta determinazione Progressivo Servizio n. 227 del 05/09/2024 e Registro Settore n. 218 del 05/09/2024 della Centrale Unica di Committenza (CUC) della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ed è stata avviata in **3° esperimento di gara**, una nuova procedura per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori dell'intervento denominato ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL SANTUARIO MADONNA DELLA MONTAGNA, SAN LUCA (RC)"*** - CUP: F56J22000240006, sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica posto a base di gara, ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. n. 36/2023, mediante procedura aperta ai sensi dall'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, in conformità all'art. 108, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 36/2023, avvalendosi del ricorso al cosiddetto metodo dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 comma 3 del predetto codice degli appalti e della riduzione dei termini per ragioni d'urgenza di cui all'art. 71 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
- con determinazione Progressivo Servizio n. 246 del 31/10/2024, Registro Settore n. 237 del 31/10/2024 e Registro Generale n. 3488/2024 del 31/10/2024 della Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria è stata disposta l'aggiudicazione efficace per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in oggetto, in favore dell'impresa **CARRA' DOMENICO** (C.F. CRRDNC55S20H807B - P.IVA 01491430797), con sede legale in Via Vico Lo Stretto n. 35, San Costantino Calabro (VV) la quale ha indicato per la redazione della progettazione esecutiva il costituendo RTP ing. CONDELLI Domenico (Capogruppo mandatario), ing. GIOVINAZZO Domenico (mandante), ing. DAVID Angelo (mandante), ing. FEDERICO Mariafrancesca (mandante giovane professionista), ing. SCUNCIA Anna Claudia (mandante giovane professionista), arch. DE ANGELIS Maria Carmela (mandante giovane

professionista), arch. COSTANTINO Alessia (mandante giovane professionista), dott. PAONESSA Francesco (Restauratore – collaboratore esterno), per l'importo contrattuale pari ad € **1.936.606,85** oltre I.V.A., di cui € 1.649.188,53 quale importo lavori al netto del ribasso offerto pari al 1,11% , € 232.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 55.118,32 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva al netto del ribasso offerto pari al 1,11%;

- con determinazione n. 106 del 03/11/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale di **Verifica della Progettazione Esecutiva**, di cui al Contratto Attuativo n. 4 per l'intervento ***“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL SANTUARIO MADONNA DELLA MONTAGNA, SAN LUCA (RC)”*** - CUP: F56J22000240006, collegato all'Accordo Quadro del 01/10/2024 alla Società **Cirella Engineering S.r.l.s.**;
- con determinazione n. 005 del 15/01/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto redatto, *a seguito di Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori*, dall'impresa **CARRA' DOMENICO** (C.F. CRRDNC55S20H807B - P.IVA 01491430797), con sede legale in Via Vico Lo Stretto n. 35, San Costantino Calabro (VV) mediante il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti indicati composto da ing. CONDELLI Domenico (Capogruppo mandatario), ing. GIOVINAZZO Domenico (mandante), ing. DAVID Angelo (mandante), ing. FEDERICO Mariafrancesca (mandante giovane professionista), ing. SCUNCIA Anna Claudia (mandante giovane professionista), arch. DE ANGELIS Maria Carmela (mandante giovane professionista), arch. COSTANTINO Alessia (mandante giovane professionista), dott. PAONESSA Francesco (Restauratore – collaboratore esterno) dell'importo complessivo di € **2.850.000,00** di cui € **1.936.606,85** quale importo contrattuale composto da € 1.649.188,53 per lavori al netto del ribasso offerto pari al 1,11% , € 232.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 55.118,32 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva al netto del ribasso offerto pari al 1,11%, € **892.941,11** per somme a disposizione dell'amministrazione ed € **20.452,04** per economie;
- in data 21/12/2024 è stato stipulato mediante atto pubblico notarile informatico tra la Diocesi di Locri – Gerace e l'impresa aggiudicataria **CARRA' DOMENICO** il contratto relativo l'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori dell'intervento in oggetto per l'importo complessivo di € **1.936.606,85** quale importo contrattuale composto da € 1.649.188,53 per lavori al netto del ribasso offerto pari al 1,11% , € 232.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 55.118,32 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva al netto del ribasso offerto pari al 1,11%;
- con verbale di consegna parziale dei lavori n. 2 ed ultimo del 14/01/2025 sono stati consegnati in via definitiva i lavori relativi l'intervento in oggetto;
- con determinazione n. 15 del 08/02/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori per l'intervento denominato ***“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL SANTUARIO MADONNA DELLA MONTAGNA, SAN LUCA (RC)”*** - CUP: F56J22000240006 all'Arch. **Egle Loschiavo** con sede in Via Margherita di Savoia n. 18 - 89044 – Locri (RC) P.IVA 02932570803);
- con determinazione n. 16 del 08/02/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale di Collaudo Statico in corso d'opera per l'intervento denominato ***“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL SANTUARIO MADONNA DELLA MONTAGNA, SAN LUCA (RC)”*** - CUP: F56J22000240006, all'Ing. **Carmelo Orlando** con sede in Via Marconi n. 125 - 89044 - Locri (RC) P.IVA 00536760804, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria al n. 1695 dal 25/07/1994;
- con determinazione n. 36 del 26/03/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale di Collaudo Tecnico-Amministrativo in corso d'opera per l'intervento denominato ***“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL SANTUARIO MADONNA DELLA MONTAGNA, SAN LUCA (RC)”*** - CUP: F56J22000240006, all'Arch. **Demelza GUARNIERI** con sede in Via Napoli V Traversa n. 2 - 89044 LOCRI (RC) P.IVA 02662660808, iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Calabria al n. 2488 dal 20/11/2009;

- con determinazione n. 44 del 05/05/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata approvata e liquidata l'anticipazione pari al 25,00% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., dell'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto parte amministrativa e dell'art. 9 del Contratto d'Appalto del 21/12/2024 dei lavori inerenti all'intervento ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL SANTUARIO MADONNA DELLA MONTAGNA, SAN LUCA (RC)"*** - CUP: F56J22000240006 – CIG: B3136EB662, all'impresa **CARRA' DOMENICO** (C.F. CRRDNC55S20H807B - P.IVA 01491430797), con sede legale in Via Vico Lo Stretto n. 35, San Costantino Calabro (VV), giusta fattura elettronica n. 12 del 17/04/2025, dell'importo complessivo di € **517.409,34** di cui € 470.372,13 per anticipazione contrattuale pari al 25,00% ed € 47.037,21 per IVA (10%);
- con determinazione n. 98 del 07/08/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici sono stati approvati gli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 a tutto il 22/07/2025 dei lavori relativi l'intervento denominato ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL SANTUARIO MADONNA DELLA MONTAGNA, SAN LUCA (RC)"*** - CUP: F56J22000240006 – CIG: B3136EB662 eseguiti dall'impresa **CARRA' DOMENICO** (C.F. CRRDNC55S20H807B - P.IVA 01491430797), con sede legale in Via Vico Lo Stretto n. 35, San Costantino Calabro (VV) per l'importo complessivo netto di € **748.162,18** di cui € 693.587,01 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto pari al 1,11% ed € 54.575,17 per costi della sicurezza, oltre IVA competente ed approvato e liquidato il certificato n. 1 di pagamento della prima rata emesso in data 29/07/2025 dal R.U.P., dell'importo complessivo netto di € **613.118,90** compresa IVA al 10%;
- con determinazione n. 150 del 07/12/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata approvata la Perizia di Variante in corso d'opera dei lavori di ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL SANTUARIO MADONNA DELLA MONTAGNA, SAN LUCA (RC)"*** - CUP: F56J22000240006 - Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori - CIG: B3136EB662, redatta dal Direttore dei Lavori incaricato Ing. Biagio Pisano (*Capogruppo/Mandatario del RTP*) e dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione Arch. Egle Loschiavo per la parte di competenza dell'importo complessivo di € **2.850.000,00** di cui € 1.734.653,92 per lavori al netto del ribasso offerto pari al 1,11% , € 232.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 55.118,32 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva al netto del ribasso offerto pari al 1,11%, € 807.475,72 per somme a disposizione dell'amministrazione ed € 20.452,04 per economie, dando atto che il maggior importo contrattuale ammonta ad € **85.465,39** oltre I.V.A.;
- in data 09/12/2025 è stato sottoscritto tra la Diocesi di Locri – Gerace e l'impresa aggiudicataria **CARRA' DOMENICO** l'atto di sottomissione con il quale sono stati affidati all'impresa i maggiori lavori di cui alla perizia di variante in corso d'opera approvata con la suddetta determinazione n. 150 del 07/12/2025 per il maggior importo netto di € **85.465,39** oltre I.V.A.;
- con determinazione n. 160 del 15/12/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici sono stati approvati gli atti contabili relativi al S.A.L. n. 2 a tutto il 12/12/2025 dei lavori relativi l'intervento denominato ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL SANTUARIO MADONNA DELLA MONTAGNA, SAN LUCA (RC)"*** - CUP: F56J22000240006 – CIG: B3136EB662 eseguiti dall'impresa **CARRA' DOMENICO** (C.F. CRRDNC55S20H807B - P.IVA 01491430797), con sede legale in Via Vico Lo Stretto n. 35, San Costantino Calabro (VV) per l'importo complessivo netto di € **1.507.099,66** di cui € 1.374.509,00 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto pari al 1,11% ed € 132.590,66 per costi della sicurezza, oltre IVA competente ed approvato e liquidato il certificato n. 2 di pagamento della seconda rata emesso in data 13/12/2025 dal R.U.P., dell'importo complessivo netto di € **639.957,48** compresa IVA al 10%;

**Visto:**

- il disciplinare di incarico professionale stipulato in data 30/06/2023 tra il Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Locri-Gerace e l'Ing. Biagio Pisano (*Capogruppo/Mandatario*) del RTP composto inoltre da Arch. Francesco Marrapodi (*Mandante*) e Ing. Carmen Daqua (*Mandante/Giovane Professionista*), per

redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Progettazione Definitiva *da porre a base di Appalto Integrato*, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e Direzione, Misura e Contabilità dei Lavori per l'intervento in oggetto;

- l'atto costitutivo del raggruppamento, stipulato in data 29/06/2023 mediante scrittura privata autenticata, con il quale i suddetti professionisti, come sopra identificati, hanno costituito il raggruppamento temporaneo di professionisti composto dagli stessi, conferendo mandato speciale con rappresentanza all'**Ing. Biagio Pisano** in qualità di capogruppo / mandatario;
- l'art. 11 *"Onorari"* comma 2 lett. c del suddetto disciplinare d'incarico del 30/06/2023, il quale prevede che il corrispettivo netto per le prestazioni professionali richieste di Direzione, Misura e Contabilità dei Lavori è determinato nell'importo complessivo netto di € **49.909,86** oltre oneri previdenziali ed IVA competente;
- l'art. 12 *"Importo complessivo delle competenze – modalità di pagamento"* comma 3 lett. c del suddetto disciplinare di incarico, il quale disciplina le modalità di pagamento del corrispettivo di cui al presente atto e nello specifico *"relativamente alle prestazioni di cui al suddetto disciplinare, determinate come al precedente art. 11, comma 2), lett. c), sarà effettuato all'Aggiudicatario. entro 60 giorni dall'approvazione del relativo SAL e proporzionalmente all'importo dello stesso"*;
- la comunicazione di variazione dei flussi finanziari, trasmessa a mezzo di PEC del 25/01/2025 dal professionista **Arch. Francesco Marrapodi** (*Mandante del RTP*) con la quale lo stesso ha comunicato il nuovo conto corrente dedicato in via non esclusiva acceso presso banca Intesa San Paolo – agenzia di Caulonia (RC) - IBAN: IT66B0306981332100000005417;
- la nota, trasmessa a mezzo PEC del 13/12/2025, con la quale l'**Ing. Biagio Pisano** in qualità di Capogruppo/Mandatario del RTP incaricato ha comunicato le percentuali di ripartizione inerenti le competenze tecniche di Direzione, Misura e Contabilità dei Lavori in ACCONTO al S.A.L. 02, firmata per accettazione da parte di tutti i componenti l'RTP, e precisamente complessivi € **23.034,98** oltre Cassa di Previdenza ed IVA competente di cui:
  - € 11.517,49 corrispondenti al 50% spettanti a Ing. Biagio PISANO (*Capogruppo/Mandatario*);
  - € 11.517,49 corrispondenti al 50% spettanti a Arch. Francesco Marrapodi (*Mandante*);
  - € 0,00 spettanti a Ing. Carmen DAQUA (*Mandante/Giovane Professionista*);
- la fattura elettronica n. FPR 16/25 del 13/12/2025 emessa dal professionista **Ing. Biagio PISANO** (*Capogruppo/Mandatario del RTP*) con studio in Ardore (RC) T.Tasso Trav I P.IVA. 02282660808 dell'importo complessivo di € **12.457,32** di cui € 11.517,49 per competenze tecniche di Direzione, Misura e Contabilità dei Lavori relativi l'intervento in oggetto in ACCONTO al S.A.L. 02, quota parte RTP 50%, € 460,70 per contributo INPS (4%) ed € 479,13 per Cassa Previdenziale INARCASSA (4%), *IVA esente*;
- la parcella elettronica n. FPR 17/25 del 13/12/2025 emessa dal professionista **Arch. Francesco Marrapodi** (*Mandante del RTP*), con studio in STILO (RC) Viale Roma n. 8 P.IVA. 03003170804, dell'importo complessivo di € **11.978,19** di cui € 11.517,49 per competenze tecniche di Direzione, Misura e Contabilità dei Lavori relativi l'intervento in oggetto in ACCONTO al S.A.L. 02, quota parte RTP 50%, € 460,70 per Cassa Previdenziale INARCASSA (4%), *IVA esente*;

**Dato atto** che il suddetto RTP incaricato, ha svolto l'attività di Direzione, Misura e Contabilità dei Lavori al S.A.L. 02, secondo quanto previsto nel suddetto Disciplinare di incarico del 30/06/2023;

**Ritenuto** pertanto di dover procedere alla liquidazione in ACCONTO al S.A.L. 02 delle competenze tecniche per la Direzione, Misura e Contabilità dei Lavori, per l'intervento denominato **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL SANTUARIO MADONNA DELLA MONTAGNA, SAN LUCA (RC)"** - CUP: F56J22000240006, ai due componenti l'RTP Ing. Biagio Pisano (*Capogruppo/Mandatario*) ed Arch. Francesco Marrapodi (*Mandante*), come indicato dal Capogruppo nella suddetta comunicazione del 13/12/2025 firmata per accettazione da parte di tutti i componenti l'RTP;

**Viste** le certificazioni di regolarità contributiva INARCASSA dalle quali si rileva che i professionisti sopra menzionati risultano in regola con i versamenti contributivi;

**Verificata** la regolarità contributiva del professionista **Ing. Biagio PISANO**, mediante l'acquisizione del DURC - on line, prot. n. INPS\_48662753 - data richiesta 09/12/2025 - scadenza validità 08/04/2026;

**Considerato che:**

- la spesa complessiva di € **24.435,51** trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'intervento in oggetto e che per la stessa si farà fronte mediante il ricorso al contributo concesso di € **2.850.000,00** giusto Disciplinare d'Obblighi rep. n. 10 del 08/02/2023, per l'intervento **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL SANTUARIO MADONNA DELLA MONTAGNA, SAN LUCA (RC)”** - CUP: F56J22000240006;
- ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 ed in particolare l'art. 3 “Tracciabilità dei Flussi Finanziari” come modificato con D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito in Legge con modificazioni con Legge n. 217 del 17/12/2010, è stato acquisito il **CIG (Derivato) 98229781E2**;

**Rilevato che**, per l'affidamento in oggetto, con determinazione n. 29 del 26/06/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici, si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € **137.309,97** oltre Cassa di Previdenza ed IVA competente, al capitolo n. 3793844, denominato *“Santuario Madonna della Montagna”*;

**Dato Atto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo;

**Visti:**

- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice di contratti Pubblici” per come corretto dal D. Lgs. 56/2017 e s.m.i.;
- Il D.P.R. 5 ottobre 2010, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, n. 207 per le parti ancora in vigore;
- Il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
- Il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito con Legge 11/09/2020 n. 120, modificato del Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con Legge 29/07/2021 n. 108;
- Il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* e ss.mm.ii.;

## **DETERMINA**

1. **Di dichiarare** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente determinazione a costituirne motivazione;
2. **Di approvare e liquidare** le competenze di Direzione, Misura e Contabilità dei Lavori in ACCONTO al S.A.L. 02, spettati ai due componenti l'RTP incaricato Ing. Biagio Pisano (*Capogruppo/Mandatario*) ed Arch. Francesco Marrapodi (*Mandante*) come indicato dal Capogruppo nella suddetta comunicazione del 13/12/2025 firmata per accettazione da parte di tutti i componenti l'RTP, per l'intervento denominato **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL SANTUARIO MADONNA DELLA MONTAGNA, SAN LUCA (RC)”** - CUP: F56J22000240006, per l'importo complessivo di € 23.034,98 oltre Cassa di Previdenza ed IVA competente;
3. **Di emettere** bonifico di pagamento ai componenti l'RTP sopra menzionati, per complessivi € **24.435,51** e precisamente:
  - € **12.457,32** a favore dell'Ing. **Biagio PISANO** (*Capogruppo/Mandatario del RTP*) con studio in Ardore (RC) T.Tasso Trav I P.IVA. 02282660808, mediante bonifico presso: banca Gruppo Intesa



Sanpaolo ex Banco di Napoli – agenzia di Siderno (RC) – **IBAN: IT67H0306981598100000003880**, giusta fattura elettronica n. FPR 16/25 del 13/12/2025;

- **€ 11.978,19** a favore dell'Arch. **Francesco Marrapodi** (*Mandante del RTP*) con studio in STILO (RC) Viale Roma n. 8 P.IVA. 03003170804, mediante bonifico presso: banca Intesa San Paolo – agenzia di Caulonia (RC) - **IBAN: IT66B0306981332100000005417**, giusta parcella elettronica n. FPR 17/25 del 13/12/2025;

4. **Di fare fronte** alla spesa complessiva di **€ 24.435,51** con il contributo concesso di **€ 2.850.000,00** giusto Disciplinare d'Obblighi rep. n. 10 del 08/02/2023 per l'intervento denominato ***“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL SANTUARIO MADONNA DELLA MONTAGNA, SAN LUCA (RC)”*** - CUP: F56J22000240006, con imputazione al n. 3793844, denominato *“Santuario Madonna della Montagna”*;
5. **Di dare atto** che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge 136/2010 e dall'art. 7, comma 4 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, è stato rilasciato il seguente codice **CIG 98229781E2** dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;
6. **Di accertare** la regolarità tecnica ed amministrativa-contabile del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
7. **Di dare atto** che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del Responsabile del Procedimento stesso e del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici che adotta l'atto finale;
8. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
9. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo contabile e per l'emissione dei relativi bonifici di pagamento;
10. **Di disporre** secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo on-line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;
11. **Di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è l'arch. Giorgio Metastasio – pec mail. [diocesilocri@pec.chiesacattolica.it](mailto:diocesilocri@pec.chiesacattolica.it).

LOCRI Li, 15/12/2025

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO**  
**Settore Tecnico LL.PP.**  
Arch. Giorgio Metastasio